郴州职业技术学院
二期工程推进专班文件
基建会字（2022）2号
                                         
会议纪要
会议主题：二期工程专班工作会议
会议日期：2022年3月22日上午11:00
地    点：学院办公楼213会议室
主 持 人：袁海林
记    录：肖  飞
参会人员：见会议签到表（附后）
二期工程推进工作专班召开了项目工作进展情况及体育馆东南角填土区建设挡土墙的方案审议会议，听取了建设办主任段冬生同志关于二期项目进展情况、场地部分设施搬迁、二期建设项目施工进度计划（2022年度）、项目目前已使用资金情况和体育馆东南角填土区拟建毛石挡土墙方案的汇报，与会人员讨论后认为，项目前期工作，建设办工作积极努力，协调办理了相关基建手续，工作成效值得肯定。项目建设在3月份已开工，达到了学校的预期要求；但后面的工作会更加艰巨，希望全体工作专班人员，更加强化责任感、紧迫感，齐心协力，确保二期建设顺利推进。会议研究的具体事项纪要如下：
1、二期建设项目进展情况，项目前期手续已基本完成，设计施工总承包合同已签订，三月份已进场施工。前期做的工作是积极的、有成效的，要办的手续很多很杂，能依法依规办理到位，克服疫情困难积极推进施工，值得肯定；下步需办理的手续，必须抓紧推进，既要按政策、按程序，又要抓进度、求实效；项目目前已使用的资金，手续到位，合规合法。要抓好预付款及时付出，促进施工单位顺利施工。
2、实训西楼场地东南角的治安岗亭，根据需要，请安稳办妥善找好场地，协调施工单位进行搬迁，其费用可以从二期项目建设资金中支出；测算一下，若搬迁成本太高，性价比不高，新做一个若还更好，就可以考虑做新的；岗亭里面空调、水电线路进行搬迁和移位要注意安全，请安稳办拿出方案交学院审定后实施。
3、二期建设项目施工进度计划（2022年度），同意按拟定计划执行，期间根据实际情况和条件变化进行调整，但要确保2022年底完成主体建设；施工图审尽力抓紧，施工监管组要协调和督促施工单位、设计单位密切配合，不能拖。设计成果交学校后按合同约定支付设计费用，激励设计公司保证质量、加快进度。
4、拟建体育馆场地东南角填土区建设挡土墙方案，切实可行，原则同意，但涉及到招标事项，建设方案需提交校长办公会审定通过后再组织招标。
5、本项目施工，处于新冠疫情“特殊时期”，施工人员必须严格按学院和属地管理要求，做好疫情防控工作，施工监督小组要加强检查和督促工作。
6、二期建设，专班人员必须在做好项目监管工作的同时，必须严守廉政纪律，做到廉洁自律，每个工作人员坚决做到“不接受施工单位礼品礼金，不参与带钱的娱乐活动，不违规乱签证，不参加施工单位的宴请”。全体工作人员要习惯在阳光下工作，在接受严格监督下工作，大家也要相互提醒，相互监督，防止违纪违规现象发生。



二期工程推进工作专班
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